

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2025 года  
Акционерного общетсво "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надёжности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				План	Факт							Амортизаци я	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара- Фабричная от стр. 1-29-31-47	км	0,2	0,2	2025 год		11333,06	22396,05	11062,99	в связи с изменением стоимости приобретаем ых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так рельс Р- 65 -цена в утвержденно й инвестпрогра мме - 368,13 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 787,98 тыс.тенге/тн.	0	0	0	0	0	0	0	0	не установ ленно утвержд енной инвести ционно й програм мой	не установ ленно утвержд енной инвести ционно й програм мой	не установлен но утвержден ной инвестици онной программо й	не установлен но утвержден ной инвестици онной программо й	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтных, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так рельс Р-65 - цена в утвержденной инвестпрограмме - 368,13 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 787,98 тыс.тенге/тн.	