

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2023 года
Акционерного общества "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				Амортизация	Прибыль							Факт прошлого года	Факт текущего года			Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года				
																						План			Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт стрелочного перевода склады ОМТС СП 54	ед.	1	1	2023 год		13242.48	23626.13	10383.65	за счет увеличения стоимости материалов	23626.13	0	0	0			20.91	21.87	не установлено	не установлено	не установлено	не установлено	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так Перевод стрелочный- цена в утвержденной инвестпрограмме - 8 355,4 тыс.тнг/ед.; фактическая стоимость - 18 171 тыс.тнг/ед.; рельс Р-65 - цена в утвержденной инвестпрограмме - 339,28 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 629,77 тыс.тенге/тн.	

Финансовый директор
АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И.Н.