

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2024 года
Акционерного общества "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				Амортизация	Прибыль							Факт прошлого года	Факт текущего года			Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года					
																						План			Факт	Факт прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47	км	0.2	0	2024 год		11333.06	12138.93	805.87	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так рельс Р-65 -цена в утвержденной инвестпрограмме - 617,84 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 661,22 тыс.тенге/тн.	12138.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	в связи с изменением стоимости приобретаемых материалов необходимых для выполнения ремонтов, так как фактический закуп осуществился с учётом увеличения рыночной стоимости, так рельс Р-65 -цена в утвержденной инвестпрограмме - 617,84 тыс.тенге/тн , фактическая стоимость - 661,22 тыс.тенге/тн.	

Финансовый директор
АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И.Н.