

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2026 года
Акционерного общества "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых от показателей в утвержденной инвестиционной программе
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		
				План	Факт							Амортиза ция	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт железнодорожного переезда Джетыгара- Фабричная от стр. 1-29-31-47	км	0,125		2026 год		8 420,09		-8 420,09	выполнение мероприяти запланирова но на 3 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	0	0	не установ ленно утвержд енной инвести ционной програм мой	не установ ленно утвержд енной инвести ционной програм мой	не установ ленно утвержден ной инвестици онной программо й	не установлен но утвержден ной инвестици онной программо й	выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года
		Капитальный ремонт стрелочного перевоза станция Фабричная СП150	ед.	1		2026 год		15 955,42		-15 955,42	выполнение мероприяти запланирова но на 3 квартал 2026 года	0	0	0	0	0	0	0	0	не установ ленно утвержд енной инвести ционной програм мой	не установ ленно утвержден ной инвестици онной программо й	не установлен но утвержден ной инвестици онной программо й	не установлен но утвержден ной инвестици онной программо й	выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2026 года

Финансовый директор
АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И.Н.

Оценка
повышения
качества и
надёжности
предоставляемых
регулируемых
услуг и
эффективности
деятельности

26