

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2026 года
Акционерного общетсво "Костанайские минералы", услуги подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг и эффективности деятельности		
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				План	Факт							Амортизаци я	Прибыль			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара- Фабричная от стр. 1-29-31-47	км.	0,125	0	2026 год		8 420,09		-8 420,09	выполнение мероприяти запланирова но на сентябрь 2026 года	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	выполнение мероприяти запланировано на сентябрь 2026 года	
2	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП150	ед.	1	0	2026 год		15 955,42		-15 955,42	выполнение мероприяти запланирова но на октябрь 2026 года	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	выполнение мероприяти запланировано на октябрь 2026 года	
		Итого на 2026 год:						24 375,51	0,00	-24 375,51																	

Финансовый директор
АО «Костанайские минералы»

Орумбаев И.Н.